

S/N	Στόχοι	Δράσεις	Επισπεύδων Φορέας	Έναρξη (αναθεωρημένη πρόβλεψη)	Τέλος (αναθεωρημένη πρόβλεψη)	Κατάσταση	Πρόβλεψη για λήψη Τεχνικής Βοήθειας (αρ. 25 του Κανονισμού 1303/2013 της ΕΕ)	Σχόλια
A	Ενίσχυση της γνώσης & πληροφόρησης	A1. Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος & διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / Enterprise Greece - Υπουργείο Εξωτερικών				✓	Σύντομη περιγραφή δράσης: Στόχος είναι η πληρέστερη αποτύπωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εξαγωγικής δραστηριότητας, μέσω της δημιουργίας νέων αλλά και της συμπλήρωσης υφιστάμενων βάσεων δεδομένων και υπαρχόντων εργαλείων διαδικτυακής ενημέρωσης των εξαγωγέων (όπως η πύλη "Agora" του ΥΠ.Ε.) και, κυρίως, της εξασφάλισης της διασύνδεσης / διαλειτουργικότητας αυτών σε μία ενιαία, δυναμική διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης.
		Αναγνωριστική μελέτη για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης	Νοεμ. 2016	Φεβρ. 2017	Ολοκληρώθηκε		Σκοπός: Η χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις διαδικτυακές υποδομές πληροφόρησης και ως προς τις υπηρεσίες υποστήριξης τύπου helpdesk, που παρέχονται από φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα σε υφιστάμενες και εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία Intraway (Απόφ. Κατακύρωσης 7-11-2016) και είναι κοινή για τις δράσεις A1 και A2 του σχεδίου. Παρελήφθη οριστικά από την αρμόδια επιτροπή της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ το Φεβρουάριο του 2017 (το τελικό παραδοτέο έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης: http://mindev.gov.gr/images/5.2%20anagnoristikiki-meleti-ypodomon-exostrefeias-Martios-2017.pdf).
		Έγκριση από την ΓΓΨΠ Έργου : "Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης του Υπουργείου Εξωτερικών Agora PLUS, με την ενσωμάτωση των επιχειρησιακών απαιτήσεων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξαγωγικού Εμπορίου (Enterprise Greece)".	ΓΓΨΠ	Φεβρ. 2017	Μάιος 2017	Ολοκληρώθηκε		Κατόπιν αξιολόγησης των δύο προτάσεων που απεστάλησαν από τους εμπλεκόμενους φορείς η Γεν. Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) απέστειλε Απόφαση βάσει της οποίας: " εγκρίνεται η πρόταση του ΥΠΕΞ με τίτλο «Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής Πύλης "Agora"», η οποία περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση των επιχειρησιακών απαιτήσεων της ελληνικής εταιρείας επενδύσεων και εξαγωγικού εμπορίου με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας προώθησης των εξαγωγών που θα υποστηρίζει τους διακριτούς ρόλους των δύο φορέων" (βλ. Απόφαση υπ. αρ. 562/Σχ. 164/ 30-5-2017 /Ορθή Επανάληψη και την Οδηγία υπ. αρ. 561/ Σχ. 163/ 30-5-2017/Ορθή Επανάληψη, που εκδόθηκαν από τη ΓΓΨΠ).
		ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / Enterprise Greece - Υπουργείο Εξωτερικών	Μάιος 2017	Δεκ. 2019	Σε εξέλιξη		Σύμφωνα με την περιγραφή του ΣΔ, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δυο πυλώνες: Σκοπός Α' ΠΥΛΩΝΑ : Η αποτύπωση του παραγωγικού (εξαγωγικού και εν δυνάμει εξαγωγικού) δυναμικού της χώρας, μέσω προκαθορισμένου μεθοδολογικού πλαισίου. Επίσης, στατιστική ενημέρωση για τις εξαγωγές με ανάλυσή τους ανά κατηγορία, κλάδο, προϊόν, χώρα και γεωγραφική περιφέρεια προορισμού. Τέλος, καταγραφή και παρουσίαση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος των εξαγωγέων. Σκοπός Β' ΠΥΛΩΝΑ : Αποτύπωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της εξαγωγικής δραστηριότητας. Αφορά στην αναβάθμιση της υπάρχουσας διαδικτυακής πύλης Agora του Υπουργείου Εξωτερικών και στον εμπλουτισμό της με περισσότερες δυνατότητες /εφαρμογές, προκειμένου να παρέχεται πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση για τη ζήτηση, τις ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρονται στις αγορές του εξωτερικού για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ακριβής προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος εξαρτάται από την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου και την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο του Έργου.
		Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020	Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης	Ιαν. 2017	Ιουλ. 2017	Ολοκληρώθηκε με την έκδοση της υπ' αρ.066 Πρόσκλησης (17/07/2017) από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ		Στην παρούσα φάση: α) έχει ήδη ολοκληρωθεί η έκδοση σχετικής ανοικτής Πρόσκλησης (Κωδ. 066 , ημ. λήξης υποβολής Ιουν. 2020) από το Ε.Π. ΕΠΝΕΚ για την υποβολή εγκεκριμένων από τη ΓΓΨΠ προτάσεων Έργων. β) έχει εκδοθεί Απόφαση έγκρισης της ΓΓΨΠ για το σχεδιασμό και υλοποίηση του Έργου "Agora Plus" από κοινή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ).
		Διαδικασία σχεδιασμού Έργου "Agora Plus" και υποβολή Τεχνικού Δελτίου	Υπουργείο Εξωτερικών	Σεπτ. 2017	Μαρτ. 2018	Σε εξέλιξη		Στην 4η συνεδρίαση της ΟΔΕ 28.02.2018, εγκρίθηκε επί της αρχής το ΤΔΕ με συμφωνία ΥΠΕΞ, ΥΠΟΙΑΝ.Για την υποβολή του ΤΔΕ στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ απαιτείται η αξιολόγηση της αναλυτικής κοστολόγησης από τη ΓΓΨΠ.
		Διαδικασία αξιολόγησης & Απόφαση ένταξης έργου	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης & ΓΓΨΠ	Μαρτ. 2018	Μάιος 2018			Ο ακριβής χρόνος σύναψης Σύμβασης εκτέλεσης της Δράσης εξαρτάται από την Απόφαση ένταξης από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και τη διαδικασία ανάθεσης.
		Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου	Υπουργείο Εξωτερικών	Ιουν. 2018	Δεκ. 2019			Ο προσδιορισμός ενδιάμεσων παραδοτέων και χρονοδιαγράμματος που αφορούν τη φάση υλοποίησης της Δράσης αναμένεται να προσδιοριστεί μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης Πράξης και την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο του Έργου .
		A2. Αναβάθμιση υπηρεσιών Helpdesk	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / Enterprise Greece				✓	Σύντομη περιγραφή δράσης: Η δράση αφορά στη λήψη τεχνικής βοήθειας (βλ. παρακάτω) για ανάλυση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών helpdesk όσον αφορά την επάρκεια, την ανάδειξη πεδίων που δεν καλύπτονται, τη χρηστικότητα και την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, με τελικό στόχο τη διατύπωση προτάσεων για βελτιστοποίησή τους. Παράλληλα, τα παραδοτέα της τεχνικής βοήθειας θα ενσωματωθούν στις τελικές προδιαγραφές της νέας υπηρεσίας helpdesk του Enterprise Greece, για την οποία έχει ήδη κατατεθεί πρόταση χρηματοδότης μέσω του ΕΣΠΑ.
		Αναγνωριστική μελέτη για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης	Νοεμ. 2016	Φεβ. 2017	Ολοκληρώθηκε		Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η περιγραφόμενη αναγνωριστική μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία Intraway (Απόφ. Κατακύρωσης 7-11-2016) και είναι κοινή για τις δράσεις A1 και A2 του σχεδίου).Η μελέτη παρελήφθη οριστικά από την αρμόδια επιτροπή της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ το Φεβρουάριο του 2017 (το τελικό παραδοτέο έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης: http://mindev.gov.gr/images/5.2%20anagnoristikiki-meleti-ypodomon-exostrefeias-Martios-2017.pdf).
		Λήψη Τεχνικής Βοήθειας (αρ. 25 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013) από τον οργανισμό GIZ (τα στάδια του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος λήψης της ΤΒ αναλύονται στις επόμενες γραμμές)						<u>Προσοχή:</u> Επισημαίνεται ότι τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης μεταξύ SRSS - GIZ, τα οποία εμφανίζονταν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, έχουν παραλειφθεί εδώ για λόγους οικονομίας χώρου.

S/N	Στόχοι	Δράσεις	Επιπευδών Φορέας	Έναρξη (αναθεωρημένη πρόβλεψη)	Τέλος (αναθεωρημένη πρόβλεψη)	Κατάσταση	Πρόβλεψη για λήψη Τεχνικής Βοήθειας (αρ. 25 του Κανονισμού 1303/2013 της ΕΕ)	Σχόλια
		Activity 2.1.1 Identification and selection of relevant trade impediments		Φεβρ. 2017	Αυγ. 2017	Ολοκληρώθηκε		Οι όροι παροχής και τα παραδοτέα της τεχνικής βοήθειας περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση (ToR) μεταξύ GIZ και Ε. Επιτροπής (SRSS) που υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2017 (βλ. ειδικότερα Work Package 2: TA to set up a help desk). Σημειώνεται ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία συμβασιοποίησης της τεχνικής βοήθειας μεταξύ της Ε. Επιτροπής και του παρόχου (GIZ), όπως και στην έναρξη του προγράμματος ΤΒ. Η παροχή Τεχνικής Βοήθειας πραγματοποιείται πλέον κανονικά, από τον Ιούνιο του 2017 οπότε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης project manager στην Αθήνα και επιλογής στελεχών της GIZ. Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται εδώ εγκρίθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος ΤΒ, η οποία συνεδρίασε στις 10/10/17 (συμμετέχουν GIZ, SRSS & Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας).
		Activity 2.1.2 Definition of content and services provided by the help-desk		Απρ. 2017	Οκτ. 2017	Ολοκληρώθηκε		
		Activity 2.2.1 Development of modes of operations and IT set-up for the help-desk		Μαΐος 2017	Νοεμ. 2017	Ολοκληρώθηκε		
		Activity 2.3.1 Preparation of ToR		Αυγ. 2017	Ιαν. 2018	Ολοκληρώθηκε		
		Έκδοση πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης	Απρ. 2017	Οκτ. 2017	Ολοκληρώθηκε με την έκδοση της υπ' αρ.073 Πρόσκλησης (10/11/2017) από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ		Σημειώνεται ότι στο αρχικό χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσης, όπως κατατέθηκε το Μάρτιο του 2016, αποτυπώνονταν μόνο η παραλαβή της τεχνικής βοήθειας, ενώ δεν υπήρχε αποτύπωση των διαδικασιών ένταξης στο ΕΣΠΑ όπως και υλοποίησης των σχετικών με το helpdesk έργων. Το εδώ καταγεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προέκυψε αργότερα, βάσει των προτάσεων που έχουν ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΣΠΑ (Διαχειριστική Αρχή) από το ΕΓ (υπό μορφή εντύπων εξειδίκευσης) για τα έργα που αφορούν τη δημιουργία αναβαθμισμένης υπηρεσίας helpdesk. Έχει ήδη εκδοθεί η σχετική πρόσκληση (υπ. αρ. 073 / 10/11/2017) στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 11i του ΕΠΑΝΕΚ.
		Σχεδιασμός έργου, υποβολή Τεχνικού Δελτίου - Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / Enterprise Greece	Νοεμ.2017	Ιαν. 2018	Ολοκληρώθηκε	✓	Η επεξεργασία του ΤΔΕ έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η επικύρωση από ΔΣ Enterprise Greece.
		Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου	Enterprise Greece	Ιαν. 2018	Φεβ.2018	Σε εξέλιξη	✓	Η τεχνική βοήθεια (βλ. ανωτέρω) προβλέπεται να καλύψει και τις απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων (αναλυτική περιγραφή περιεχομένου και τεχνικών απαιτήσεων για την προκήρυξη του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί).
		Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου	Enterprise Greece	Μαρ. 2018	Μάρτιος 2019			Ο προσδιορισμός των ενδιάμεσων παραδοτέων του έργου και του συναφούς χρονοδιαγράμματος θα γίνει στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων δράσεων του προγράμματος τεχνικής βοήθειας που θα προσφέρει ο GIZ.
		A3. Προδιαγραφές για προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας	Επιτροπή Εξωστρέφειας				✓	Σύντομη περιγραφή δράσης: Η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου προδιαγραφών και κριτηρίων βάσει των οποίων θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται προτάσεις πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης για δημόσια χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και προγραμμάτων συμβουλευτικής (επί τόπου – στην έδρα της επιχείρησης) σε εξαγωγικές και εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η υλοποίηση της δράσης αυτής συνεπάγεται την παραλαβή της τεχνικής βοήθειας (στο πλαίσιο του WP 3 του προγράμματος ΤΒ που παρέχεται από τον GIZ - βλέπε παρακάτω), τα πορίσματα της οποίας πρόκειται να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν από τη Διευρητική Επιτροπή για την Εξωστρέφεια.
		Λήψη Τεχνικής Βοήθειας αρ. 25 από τον οργανισμό GIZ (Το σχετικό παραδοτέο της ΤΒ περιγράφεται στην επόμενη γραμμή)						<u>Προσοχή</u> : Επισημαίνεται ότι τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης μεταξύ SRSS - GIZ, τα οποία εμφανίζονταν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, έχουν παραληφθεί εδώ για λόγους οικονομίας χώρου.
		Activity 3.1.3 Definition of eligibility criteria for the financing of training and consultation programs, which are targeting export companies.		Σεπτ. 2017	Ιαν. 2018	Σε εξέλιξη		Οι όροι παροχής και τα παραδοτέα της τεχνικής βοήθειας περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση (ToR) μεταξύ GIZ και Ε. Επιτροπής (SRSS) που υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2017 (βλ. ειδικότερα Work Package 3/ Activity 3.1.3: Definition of eligibility criteria etc.). Σημειώνεται ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία συμβασιοποίησης της τεχνικής βοήθειας μεταξύ της Ε. Επιτροπής και του παρόχου (GIZ), όπως και στην έναρξη του προγράμματος ΤΒ. Η παροχή Τεχνικής Βοήθειας πραγματοποιείται πλέον κανονικά, από τον Ιούνιο του 2017 οπότε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης project manager στην Αθήνα και επιλογής στελεχών της GIZ. Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται εδώ εγκρίθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος ΤΒ στις 10/10/17 (συμμετέχουν GIZ, SRSS & Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας).
B	Ενδυνάμωση των δομών και λειτουργιών της Οικονομικής Διπλωματίας	B1. Εκπόνηση οδηγιών επιχειρηματικότητας	Υπουργείο Εξωτερικών					Σύντομη περιγραφή δράσης: Στόχος είναι (μέσω διαμόρφωσης κατάλληλου μεθοδολογικού πλαισίου) η ομοιογένεια και τυποποίηση των διαδικασιών των Αρχών Εξωτερικού (Γραφείων Ο.Ε.Υ.) για τη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των διεθνών αγορών, καθώς και για την παροχή στοιχείων στους ενδιαφερόμενους με τρόπο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο.
		Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης	Ιαν. 2017	Μάρτ. 2017	Ολοκληρώθηκε		
		Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης	Μάιος 2017	Σεπτ. 2017	Ολοκληρώθηκε		
		Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου Υποέργου 1	Υπουργείο Εξωτερικών	Ιαν. 2018	Σεπτ. 2018			Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές καθώς η έναρξη & διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και ο ακριβής χρόνος υπογραφής της Σύμβασης, εξαρτώνται από την ομαλή διεξαγωγή της διαγων. διαδικασίας (τυχόν ενστάσεις). Ο προσδιορισμός των ενδιάμεσων παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος που αφορούν τη φάση υλοποίησης θα οριστικοποιηθεί μετά την κατάρτιση της προκήρυξης του διαγωνισμού, την κατακύρωση & υπογραφή Σύμβασης με τον Ανάδοχο.
		Υπογραφή σύμβασης και εκτέλεση Υποέργου 1: Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου υλοποίησης οδηγιών επιχειρηματικότητας και ερευνών αγοράς και πληροφορικού εργαλείου αξιοποίησης δεδομένων – εφαρμογή με την εκπόνηση 57 οδηγιών επιχειρηματικότητας για τις αγορές στόχους του εξωτερικού όπου υφίστανται και τα Γραφεία ΟΕΥ.	Υπουργείο Εξωτερικών	Οκτ. 2018	Σεπτ. 2019			
		Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου Υποέργου 2	Υπουργείο Εξωτερικών	Αυγ. 2019	Απρ. 2020			
		Υπογραφή σύμβασης και εκτέλεση Υποέργου 2: Διάχυση των αποτελεσμάτων με τη διοργάνωση Ημερών Πληροφόρησης	Υπουργείο Εξωτερικών	Μάιος 2020	Ιαν. 2022			

S/N	Στόχοι	Δράσεις	Επισπεύδων Φορέας	Έναρξη (αναθεωρημένη πρόβλεψη)	Τέλος (αναθεωρημένη πρόβλεψη)	Κατάσταση	Πρόβλεψη για λήψη Τεχνικής Βοήθειας (αρ. 25 του Κανονισμού 1303/2013 της ΕΕ)	Σχόλια
		B2. Αναβάθμιση λειτουργίας γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)	Υπουργείο Εξωτερικών					
		Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020		Ιαν. 2017	Ιουλ. 2017	Ολοκληρώθηκε		Η απόκλιση μεταξύ αρχικού και αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του Έργου οφείλεται αφενός στην εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου, βάσει του οποίου απαιτείται έγκριση των έργων ΤΠΕ από την ΓΓΨΠ και αφετέρου στον απαιτούμενο χρόνο για το σχεδιασμό σχετικής Πρόσκλησης από το Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ. Στην παρούσα φάση: α) έχει ήδη ολοκληρωθεί η έκδοση σχετικής ανοικτής Πρόσκλησης (ημ. λήξης υποβολής Ιουν. 2020) από το Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ για την υποβολή εγκεκριμένων από τη ΓΓΨΠ προτάσεων Έργων. β) έχει σταλεί για έγκριση η πρόταση Έργου "Αναβάθμιση λειτουργίας Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) " στη ΓΓΨΠ (Ιουλ. 2017)
		Απόφαση έγκρισης από τη ΓΓΨΠ		Ιουλ. 2017	Ιαν. 2018	Σε εξέλιξη		Κατόπιν επικοινωνίας ΥΠΕΕ- ΓΓΨΠ, η έγκριση του έργου αναμένεται εντός Μαρτίου.
		Υποβολή ΤΔΠ		Ιαν. 2018	Φεβρ. 2018	Σε εξέλιξη		Σημειώνεται ότι η ημερομηνία υποβολής του ΤΔΠ στο Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ εξαρτάται από την απαιτούμενη έγκριση της ΓΓΨΠ.
		Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου		Φεβρ. 2018	Φεβρ. 2018			
		Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου για το Υποέργο «Τυποποίηση & Πιστοποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία ΟΕΥ»		Φεβρ. 2018	Φεβ. 2019			Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές καθώς η έναρξη & διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και ο ακριβής χρόνος υπογραφής της Σύμβασης, εξαρτώνται από την απόφαση ένταξης (έγκριση του ΤΔΠ) και την ομαλή διεξαγωγή της διαγων. διαδικασίας (τυχόν ενστάσεις).
		Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση υποέργου με ενδιάμεσα παραδοτέα που περιγράφονται στις επόμενες γραμμές:		Μάρτ. 2019	Αυγ. 2019			Ο προσδιορισμός των ενδιάμεσων παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος που αφορά τη φάση υλοποίησης του έργου είναι <u>ενδεικτικός</u> .
		Μελέτη - προσαρμογή στο ISO 9001:2015 και ανάπτυξη στο λογισμικό (άδειες-εκπαίδευση χρηστών- εγκατάσταση- παραμετροποίηση)		Μαρτ.2019	Αυγ. 2019			
		Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου για το Υποέργο «Πιστοποίηση Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων»		Μάιος 2019	Οκτ. 2019			Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές καθώς η έναρξη & διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και ο ακριβής χρόνος υπογραφής της Σύμβασης, εξαρτώνται από την απόφαση ένταξης (έγκριση του ΤΔΠ) και την ομαλή διεξαγωγή της διαγων. διαδικασίας (τυχόν ενστάσεις).
		Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση υποέργου με ενδιάμεσα παραδοτέα που περιγράφονται στις επόμενες γραμμές:		Νοε. 2019	Οκτ. 2022			
		Πιστοποίηση - Αξιολόγηση Επιθεωρητών, 2 Ετήσιες Επιτηρήσεις, εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών.		Νοε. 2019	Οκτ. 2022			Ο προσδιορισμός των ενδιάμεσων παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος που αφορούν τη φάση υλοποίησης του έργου είναι <u>ενδεικτικός</u> .
		Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, με ίδια μέσα.		Νοε. 2019	Οκτ. 2022			
		Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου για το Υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού»		Μαι. 2019	Αυγ. 2019			Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές καθώς η έναρξη & διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και ο ακριβής χρόνος υπογραφής της Σύμβασης, εξαρτώνται από την απόφαση ένταξης (έγκριση του ΤΔΠ) και την ομαλή διεξαγωγή της διαγων. διαδικασίας (τυχόν ενστάσεις).
		Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση υποέργου με ενδιάμεσα παραδοτέα που περιγράφονται στις επόμενες γραμμές:		Σεπ. 2019	Οκτ. 2019			
		Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού		Σεπ. 2019	Οκτ. 2019			Ο προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος που αφορούν τη φάση υλοποίησης του έργου είναι <u>ενδεικτικός</u> .
		Ενέργειες δημοσιότητας σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού ISO από τα Γραφεία ΟΕΥ, με ίδια μέσα.		Μάιος 2020	Οκτ. 2022			
Γ	Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση της εξωστρέφειας	Γ1. Σύστημα διοίκησης	Επιτροπή Εξωστρέφειας					Σύντομη περιγραφή δράσης: Προωθείται η δημιουργία σειράς νέων θεσμικών οργάνων: Αφενός, διϋπουργικής «Επιτροπής Εξωστρέφειας», η οποία έχει ήδη συσταθεί με απόφαση του Πρωθυπουργού το Μάρτιο του 2016, και λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο (αποτελούμενο από Υπουργούς και Γεν. Γραμματείες Υπουργείων) σε ανώτερο επίπεδο λήψης αποφάσεων για την πολιτική εξωστρέφειας. Αφετέρου, η σύσταση «Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας», η οποία συστάθηκε με απόφαση της «Επιτροπής Εξωστρέφειας» και λειτουργεί ως βασική υποστηρικτική δομή αυτής, για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών. Προβλέφθηκε, επιπλέον, η σύσταση δυο διαρκών ομάδων έργου, οι οποίες έχουν ήδη συγκροτηθεί και λειτουργούν (βλ. κατωτέρω, Γ1α & Γ1β).
		Σύσταση (Διϋπουργικής) Επιτροπής Εξωστρέφειας		Μαρτ. 2016		Ολοκληρώθηκε		Συγκροτήθηκε με απόφαση Πρωθυπουργού το Μάρτιο του 2016 (Αποφ. Υ132, ΦΕΚ Β' 631 / 9-3-2016, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφ. Υ149, ΦΕΚ Β' 1529 / 30-5-2016 & Υ221, ΦΕΚ Β' 4116 / 21/12/2016) και έχει συνεδριάσει ήδη 3 φορές (31/03/2016, 27/06/2016 & 04/07/2017). Ενέκρινε το ΣΔ στην 1η συνεδρίαση της.
		Σύσταση Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας		Ιουν. 2016		Ολοκληρώθηκε		Συστάθηκε με απόφαση της "Επιτροπής Εξωστρέφειας" κατά τη 2η συνεδρίασή της (27/06/2016) και έχει ως τώρα συνεδριάσει 3 φορές (27/09/2016, 06/06/2017 & 06/09/2017) .
		Γ1.α. Σύσταση ομάδας για τη διαμόρφωση συστήματος ενισχύσεων της εξωστρέφειας		Ιούνιος 2016		Ολοκληρώθηκε		Συστάθηκε με απόφαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας (2η συνεδρίαση, 27/6/2016) και εκπροσωπούνται, κατ' αρχήν, σε αυτή οι ακόλουθοι φορείς: ΥΠΕΞ (Γραφείο ΓΔΟΣ, Γραφείο τ. ΥΦΥΠΕΞ, ΕΥΣΧΕΠ), Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΓΓΒ, ΓΓ ΕΣΠΑ), Enterprise Greece, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, ΠΣΕ. Έχει συγκληθεί 3 φορές (1/12/16, 09/1/17 & 23/10/2017).
		Παρουσίαση των δράσεων που αφορούν την 'εξωστρέφεια' και έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους σε Πίνακα ο οποίος θα παρουσιάζει με ενιαίο τρόπο όλες τις δράσεις και με Αποδέκτη ανάγνωσης την επιχειρηματική κοινότητα		Δεκ. 2016	Νοέμβριος 2017	Ολοκληρώθηκε		Σε πρώτη φάση ολοκληρώθηκε η κατάρτιση ενιαίου πίνακα χρηματοδοτικών δράσεων / μέσων / εργαλείων και προγραμμάτων που αφορούν την εξωστρέφεια και υλοποιούνται από διαφορετικούς φορείς. Ο πίνακας έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο του ΥΠΟΙΑΝ.

S/N	Στόχοι	Δράσεις	Επισπεύδων Φορέας	Έναρξη (αναθεωρημένη πρόβλεψη)	Τέλος (αναθεωρημένη πρόβλεψη)	Κατάσταση	Πρόβλεψη για λήψη Τεχνικής Βοήθειας (αρ. 25 του Κανονισμού 1303/2013 της ΕΕ)	Σχόλια
		Παρακολούθηση των νέων προκηρύξεων		Ιαν. 2017	Διαρκής / τακτικά επαναλαμβανόμενη δράση			
		Αποτίμηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Διάχυση της πληροφόρησης αναφορικά με τις χρηματοδοτικές δράσεις / μέσα / εργαλεία και προγράμματα που αφορούν την εξωστρέφεια και υλοποιούνται από διαφορετικούς φορείς στοχευμένων ενημερωτικών ημερίδων ή/και workshop		Ιαν. 2017	Διαρκής / τακτικά επαναλαμβανόμενη δράση			Αφορά εν ισχύει ή σχεδιαζόμενες χρηματοδοτικές δράσεις, εργαλεία και προγράμματα. Σε ό,τι αφορά τη διάχυση της πληροφόρησης, συνδιοργανώθηκε στην Αθήνα (από το ΥΠΟΙΑΝ και το ΕΒΕΑ) στις 21/11/2017 ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο "Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων". Ανάλογη εκδήλωση προγραμματίζεται στη Θεσσαλονίκη εντός Α' τριμήνου 2018.
		Γ1.β Σύσταση ομάδας για τη βελτίωση του προγραμματισμού, της παρακολούθησης & αποτίμησης δράσεων εξωστρέφειας		Σεπτ. 2016	Διαρκής / τακτικά επαναλαμβανόμενη δράση	Ολοκληρώθηκε		Συστάθηκε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας (27/09/2016) και εκπροσωπούνται, κατ' αρχήν, οι ακόλουθοι φορείς: ΥΠΕΞ (Γραφείο ΓΓΔΟΣ, Β1 & Β8 Δνση, ΕΔΥΠΕΞ), Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Enterprise Greece, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Συντονισμού, Υπουργείο Τουρισμού (ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, ΕΟΤ), Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, ΠΣΕ. Έχει συγκληθεί 4 φορές (16/11/16, 09/01/17, 23/10/2017 & 18/12/2017).
		Δημιουργία κοινού, διαδικτυακού ημερολογίου δραστηριοτήτων		Νοεμ. 2016	Νοεμ. 2017	Ολοκληρώθηκε		Κατά την 1η συνεδρίαση της Ομάδας (16/11/2016) αποφασίστηκε η δημιουργία κοινού ημερολογίου δραστηριοτήτων, το οποίο θα επικαιροποιείται τακτικά και όπου θα συμμετάσχουν πιλοτικά το ΥΠΕΞ, ο ΕΟΤ, το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Enterprise Greece. Στη συνέχεια θα επιδιωχθεί η συμμετοχή και άλλων φορέων, με συστηματική παρουσία στο εξωτερικό. Το ημερολόγιο αυτό είναι δημόσια προσβάσιμο μέσω διαδικτύου (στην διαδικτυακή πύλη «AGORA» του ΥΠΕΞ - http://www.agora.mfa.gr/imerologio). Η δημιουργία του εν λόγω ημερολογίου υιοθετήθηκε και από τη διύπουργική "Επιτροπή Εξωστρέφειας", η οποία κατά την τελευταία συνεδρίασή της (4/7/17) έδωσε κατευθύνσεις για την ολοκλήρωσή του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ανωτέρω εμπλεκόμενων φορέων σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό δράσεων για το 2018, έγινε έγκαιρα η ανάρτηση αυτών στο δημόσιο διαδικτυακό ημερολόγιο AGORA του ΥΠΕΞ. Παράλληλα, με επιστολή του ΓΓ ΥΠΟΙΑΝ (27/11/2017) προσκλήθηκαν, αφενός οι 13 Περιφέρειες της χώρας και, αφετέρου, η ΚΕΕΕ να συνεισφέρουν στο ημερολόγιο. Η Β1 Δ/νση του ΥΠΕΞ, ως Διαχειριστής του Ημερολογίου, έχει ήδη συντάξει κατάλογο πιθανών συνεργειών, οι οποίες και θα μελετηθούν ως προς την δυνατότητα υλοποίησής τους από τους εμπλεκόμενους φορείς.
		Διαμόρφωση διαρκούς πλαισίου συνεργασίας / συντονισμού των φορέων υλοποίησης δράσεων εξωστρέφειας. Κατάρτιση διαδικασιών προγραμματισμού / συντονισμού δράσεων εξωστρέφειας και μεθοδολογίας παρακολούθησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους - Λήψη Τεχνικής Βοήθειας αρ. 25 από τον οργανισμό GIZ (τα στάδια του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος λήψης της ΤΒ αναλύονται στις επόμενες γραμμές)		Μαρτ. 2017	Δεκ. 2017		✓	<u>Προσοχή:</u> Επισημαίνεται ότι τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης μεταξύ SRSS - GIZ, τα οποία εμφανίζονταν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, έχουν παραλειφθεί εδώ για λόγους οικονομίας χώρου.
		Activity 3.1.1 Analysis of the current status of state-funded export promotion activities in Greece		Μάρτιος 2017	Απρ. 2017	Ολοκληρώθηκε		Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης συνίσταται στην παραλαβή της τεχνικής βοήθειας (μέσω συνεργασίας του παρόχου αυτής με την εδώ περιγραφόμενη Ομάδα), ενώ τελεί υπό τη συνολική εποπτεία της διυπουργικής "Επιτροπής Εξωστρέφειας". Οι όροι παροχής και τα παραδοτέα της τεχνικής βοήθειας περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση (ToR) μεταξύ GIZ και Ε. Επιτροπής (SRSS) που υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2017 για το ΥΠΟΙΑΝ (βλ. ειδικότερα Work Package 3). Σημειώνεται ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία συμβασιοποίησης της τεχνικής βοήθειας μεταξύ της Ε. Επιτροπής και του παρόχου (GIZ), όπως και στην έναρξη του προγράμματος ΤΒ. Η παροχή Τεχνικής Βοήθειας πραγματοποιείται πλέον κανονικά, από τον Ιούνιο του 2017 οπότε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης project manager στην Αθήνα και επιλογής στελεχών της GIZ. Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται εδώ εγκρίθηκε από την Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος ΤΒ, η οποία συνεδρίασε στις 10/10/17 (συμμετέχουν GIZ, SRSS & Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας).
		Activity 3.1.2 Methodology for identifying export opportunities and export promotion instruments		Ιουν. 2017	Δεκ. 2017	Σε εξέλιξη		
		Activity 3.2.1 Preparation of a framework for planning, coordination and evaluation of export promotional measures		Νοεμ. 2017	Μαρ. 2018	Σε εξέλιξη		
		Γ2. Διαχείριση κρίσεων	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης					Σύντομη περιγραφή: Σε ανταπόκριση προς σχετικά αιτήματα των φορέων εκπροσώπησης των εξαγωγέων, το σύστημα διοίκησης προβλέπει την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαχείρισης κρίσεων για τη συντονισμένη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ή καταστάσεων που επηρεάζουν δυσμενώς την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας.
		Τροποποίηση του ισχύοντος οργανισμού του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης/ ορισμός σημείων επαφής σε άλλους φορείς/ στελεχειακή - υλικοτεχνική υποδομή		Μάρτιος 2016	Οκτ.2017	Ολοκληρώθηκε (Π.Δ. 147/2017, ΦΕΚ Α' 192, 13-12-2017)		Συμπερίληψη αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας (επιπέδου τμήματος) στον αναθεωρημένο Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης - αρ. 28, παρ.3 (α).